
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE 
EJECUCIÓN DE LOS PSTDs Y 

ACDs

Turisme Comunitat Valenciana
Microsoft Teams

21 de octubre de 2025
09:30 h.
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

• Proporcionar información a las entidades locales ejecutoras de
PSTDs y ACDs.

• Revisar y evaluar los estados de ejecución de cada plan.
• Establecer una hoja de ruta común hasta Hito CID 221.
• Compartir cuestiones relevantes en esta fase final de ejecución.
• Resolver dudas y preguntas de las entidades locales.
• Foro de comunicación general con las entidades locales.



€49.849.999,42 
33%

€59.775.102,00 
40%

€41.531.000,00 
27%

IMPORTES POR CONVOCATORIA

CONV. 21 CONV. 22 CONV. 23

1. GRADO DE EJECUCIÓN GLOBAL

IMPORTE TOTAL DE PLANES TERRITORIALES:

151.156.101,42 €

C O N V .  2 1 C O N V .  2 2 C O N V .  2 3

€31.742.691,66 
€27.158.029,00 

€15.379.701,14 

€18.107.307,76 
€32.617.073,00 

€26.151.298,86 

63,68%
45,43%

37,03%

Ejecutado Pendiente de ejecución

Plazo de ejecución: 30 de junio de 2026 (8 meses)Datos septiembre 2025 3
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40,63 %
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5

Datos septiembre 2025



32,23%

18,50%
21,65%

27,93%
24,94%

36,53%
38,90%

43,61%

51,38%52,07%
55,14%

47,81%

24,49%

60,04%

31,15%

37,20%

43,99%

19,72%

55,06%
51,25%

37,89%

26,55%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
CONVOCATORIA 2023
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CONVO.
Importe no ejecutado (no 
incluido en ninguna de las 

fases)

FASE 1 
Presupuesto con 

actuaciones 
preparatorias

(Peso: 15%)

FASE 2
Presupuesto en licitación 

o convocatoria 
(Peso: 30%)

FASE 3
Presupuesto adjudicado

(Peso: 50%)

FASE 4
Presupuesto ejecutado

(Peso: 100%)
Nivel de ejecución*

2021
3.044.974,67 € 6,11% 6.241.927,26 € 12,52% 6.086.281,22 € 12,21% 10.992.596,14 € 22,05% 23.484.220,13 € 47,1% 31.742.691,66 € 63,68%

2022
7.948.392,06 € 13,30% 13.039.111,01 € 21,81% 8.297.418,63 € 13,88% 15.554.487,08 € 26,02% 14.935.693,22 € 24,99% 27.158.029,00 € 45,43%

2023
5.587.848,24 € 13,45% 10.436.586,49 € 25,13% 5.248.868,55 € 12,64% 16.036.288,25 € 38,61% 4.221.408,47 € 10,16% 15.379.701,14 € 37,03%

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN POR FASES

• Hay importes significativos que no se encuentran en ninguna de las fases (importes no ejecutados).
• Dado el momento de ejecución en el que nos encontramos, los valores de las fases 3 y 4 deberían ser más 

altos.

*El nivel de ejecución se calcula con los datos ponderados según el criterio establecido por SETUR. 
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Información sobre 
la actuación

Fases de 
ejecución de las 

actuaciones

Nivel de ejecución 
(con la fórmula de 

SETUR)

Teniendo en cuenta el punto de 
ejecución en el que nos encontramos, la 

mayoría de las actuaciones deberían 
encontrarse en estas fases

3. INFORME MENSUAL
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Nombre de la 
actuación

Número de 
expediente

Importe del 
contrato

Estado del 
contrato:

• No iniciado
• En ejecución
• Finalizado

Tipología del 
contrato

Licitación:

• Elaboración y aprobación de 
los pliegos rectores.

• Publicación del anuncio de 
licitación.

• Adjudicación y formalización 
del contrato.

• Ejecución material del 
contrato.

• Recepción del contrato. 

Contrato menor:

• Redacción de las condiciones 
técnicas de las prestaciones a 
realizar.

• Solicitud de ofertas a 
proveedores y aceptación del 
presupuesto.

• Adjudicación del contrato 
menor.

• Ejecución material del contrato.
• Recepción del contrato.

Encargo a medio propio:

• Redacción de los pliegos del 
encargo a medio propio.

• Formalización del encargo a 
medio propio.

• Ejecución material del 
encargo a medio propio.

• Informe final de ejecución y 
justificación de gastos.

En función de la tipología del contrato, se selecciona una de las siguientes etapas de la ejecución: 
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3. INFORME MENSUAL
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3. INFORME MENSUAL: DATOS DE PREVISIÓN DE FINALIZACIÓN

CONVOCATORIA 2021 CONVOCATORIA 2022 CONVOCATORIA 2023
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4. HITO CID 221: CUESTIONES RELEVANTES NORMATIVA MRR

• Obligación derivada de los fondos MRR recogidos en la Orden HFP/1030/2021:

“Los Hitos y Objetivos CID son aquellos cuya consecución es imprescindible para poder 
solicitar los desembolsos de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.”

• Tareas de seguimiento y control:

“A estos efectos, los órganos responsables y los órganos gestores deberán proporcionar al 
sistema de información de gestión y seguimiento la documentación relativa al cumplimiento 
de los hitos y objetivos que les corresponda, conforme a las exigencias establecidas en el 
Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.” 

Se recuerda la obligación de la carga de datos y documentación en la plataforma CoFFEE-MRR.
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REINTEGROS:

El Art. 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020
establece que los organismos públicos y
resto de entidades del sector público
estatal (…) en caso de no realizarse el
gasto o en caso de incumplimiento total o
parcial de los objetivos previstos, las
citadas entidades deberán reintegrar los
fondos recibidos al Tesoro Público de
manera total o parcial, en cada caso. Algo
que se ve reforzado en el Art. 10 de la
Orden HFP/1030/2021.

MANTENIMIENTO DE 5 AÑOS:

El Art. 24.3 del Reglamento 2021/241 del
MRR establece la obligación de no
reversión de los hitos y objetivos
anteriormente cumplidos de manera
satisfactoria. En relación con ello, la
Comisión Europea y demás organismos de
control del MRR cuentan con 5 años para
realizar cualquier verificación o control que
consideren necesaria para el cumplimiento
de los hitos y objetivos de acuerdo con el
Art. 12 del Acuerdo de Financiación entre
el Gobierno de España y la Unión Europea.
Ello implica que al menos durante 5 años
deberá mantenerse la inversión financiada.
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4. HITO CID 221: CUESTIONES RELEVANTES NORMATIVA MRR
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5. HITO CID 221: RESOLUCIONES DE PAGO TCV
ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PAGO (ampliaciones de plazos en la ejecución y la justificación)

Resolución de la presidenta 
de TCV por la que se modifica 
la Resolución de fecha 24 de 
mayo de 2022 del presidente 
de TCV

Resolución de la presidenta 
de TCV por la que se modifica 
la Resolución de fecha 2 de 
octubre de 2023 del 
presidente de TCV

Resolución de la presidenta 
de TCV por la que se modifica 
la Resolución de fecha 20 de 
junio de 2023 del presidente 
de TCV

Adaptar cada Resolución al acuerdo tercero de la Comisión Bilateral 
celebrada el 17 de julio de 2025 SETUR-TCV.

• Se amplía el plazo de ejecución de los Planes Territoriales de la 
Comunitat Valenciana al 30 de junio de 2026.

• Se establece el plazo de justificación a 31 de julio de 2026.

Adaptar cada Resolución a los plazos de ejecución dispuestos en el 
artículo 18 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre.

• Las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024, podrán
solicitar una ampliación del plazo de ejecución al 31 de agosto de 
2026.

• Se establece el plazo de justificación a 15 de septiembre de 2026 
a aquellas entidades afectadas por la DANA.

13*Su publicación se prevé durante el mes de noviembre de 2025



Se comparten diversas consultas intercambiadas con la SETUR en las últimas Comisiones Bilaterales de 
Seguimiento de los Planes Territoriales de la Comunitat Valenciana:

CONTRATOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

SETUR indica que es posible hacer contratos 
negociados sin publicidad en caso de que una 
licitación quede desierta, siempre y cuando no se 
altere el presupuesto base de licitación. La 
normativa MRR no lo limita con lo que en las 
licitaciones se ha de cumplir con lo indicado en 
la LCSP.
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6. OTRAS CUESTIONES RELEVANTES

POSIBLES DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE FONDOS

SETUR aclaró que en caso de que alguna entidad del PT 2021 quiera devolver los fondos por
imposibilidad de ejecución en plazo, se deberá solicitar lo más pronto posible.

En caso de que sea complejo ejecutar los fondos disponibles de un PSTD o ACD dentro de los plazos
establecidos, la prioridad es dar apoyo a las EELL para que ejecuten estos fondos.

En caso de que sea altamente improbable o prácticamente imposible ejecutar los fondos de alguna de
las actuaciones de un PSTD, después de diversas gestiones realizadas por Turisme Comunitat
Valenciana, la Secretaria de Estado de Turismo está estudiando el modo por el que en el PT 2021 las
EELL puedan devolver los fondos que no vayan a poder ejecutar en tiempo y forma.
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6. OTRAS CUESTIONES RELEVANTES

GASTOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD

SETUR aclara que no todas las acciones de comunicación y publicidad son subvencionables al ser el
objetivo de estos fondos lograr actuaciones transformadoras. Las acciones elegibles están en la
Estrategia.

Aportan algunos ejemplos de actuaciones que no se podrían financiar: promoción en ferias, stands,
o pago de anuncios en medios de comunicación). Por el contrario, sí tiene cabida como gasto
financiable: los materiales de promoción, como por ejemplo un vídeo (que puede usarse en varias
ocasiones), o bien materiales de promoción que tienen más de un uso (por ejemplo, folletos,
mantenimiento y actualización de una web…).

SETUR indica así mismo que, en cualquier caso, la comunicación difusión y publicidad deberá estar
siempre vinculada al PSTD y no tratarse de publicidad general.
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6. OTRAS CUESTIONES RELEVANTES

ELEGIBILIDAD DE FACTURAS

SETUR aclara que no serán elegibles facturas vinculadas a fondos europeos MRR de actuaciones ejecutadas
con posterioridad al plazo de ejecución establecido para los planes territoriales (30 junio 2026). Únicamente
serán elegibles facturas de conceptos ejecutados dentro del plazo indicado. Se indica que las facturas también
deben estar emitidas antes de la finalización del plazo de ejecución.
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7. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
El apartado 2.10 de las resoluciones de disposición del pago a las EELL establecen que se deberá aportar la
siguiente documentación ante TCV a fin de realizar la justificación de los PSTD financiados con los fondos
MRR (1):
1. Memoria justificativa: Acreditación cumplimiento hito 221, coste real del PSTD/ACD y descripción del

proyecto.
2. Memoria económica: Certificado de intervención sobre la inversión (registro contable, gastos

pagados…), junto con la relación numerada de gastos (facturas, fechas, importes…).
3. Informe técnico: Descripción y certificado técnico del desarrollo y costes de cada actuación.
4. Evidencias gráficas: Fotos de carteles y placas con logos UE / Next Generation EU, o cualquier

evidencia del cumplimiento de las obligaciones de comunicación.
5. Certificaciones adicionales

• En caso de obras: certificación final.
• En caso de creación de empleo: contratos y cotizaciones (RNT, RLC).
• Acta de recepción o documento equivalente que acredite la finalización total de la intervención.

(1) Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de Estado de Turismo informó, en la Comisión Bilateral de Seguimiento celebrada el 10 de 
septiembre de 2025, que se está trabajando juntamente con la Comisión Europea en la definición de los aspectos relativos a la
justificación de los fondos, con el objetivo de simplificar el proceso ante el elevado volumen de documentación que pueden generar los 
planes. En cuanto la Secretaría disponga de información adicional —previsiblemente en breve—, la trasladará a Turisme Comunitat 
Valenciana para su difusión entre las entidades locales ejecutoras y su incorporación a los instrumentos jurídicos correspondientes. 18



8. BUENAS PRÁCTICAS PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES

ACUMULAR MODIFICACIONES EN UNA 
MISMA SOLICITUD

Teniendo en cuenta la fase de la ejecución en la que nos encontramos, respecto a las 
solicitudes de modificaciones, para no comprometer los plazos instamos a:

ASEGURARSE DE QUE LA MODIFICACIÓN 
QUE QUIEREN HACER ES DEFINITIVA

MOTIVAR DEBIDAMENTE LAS 
MODIFICACIONES DESDE EL INICIO PRIORIZAR MODIFICACIONES QUE PUEDA 

APROBAR TURISME

Se elevan a Comisión Bilateral con la SETUR
las modificaciones que:
a) Afectan al presupuesto entre ejes
b) Reducen la contribución climática
c) Suponen creación o supresión de actuaciones
que afectan a los objetivos específicos o del eje
de cada PSTD o ACD.
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9. RECORDATORIO DE OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN
Responsabilidades de los beneficiarios de ayudas PRTR en cuanto a comunicación:

Por ejemplo:
• En los instrumentos jurídicos
• En carteles, placas de obra y vehículos
• En campañas de comunicación
• En cuanto a formación y/o divulgación, y material audiovisual

De acuerdo con lo indicado en la nota informativa elaborada por Turisme Comunitat Valenciana, las entidades
locales ejecutoras de subproyectos anidados deberán incluir un DOCUMENTO PDF que contenga las siguientes
evidencias documentales y gráficas vinculadas con las obligaciones de comunicación en el submenú
“Documentos Anexos” de la Actuación correspondiente en CoFFEE-MRR:
• COMUNICACIÓN, evidencias de difusión en medios, como enlace web donde figure la nota de prensa

publicada, incluyendo captura de pantalla donde se visualice el medio, fecha y la nota.
• PUBLICACIONES que describan la ejecución de la Actuación.
• EVENTOS de participación pública y programas formativos.
• FOTOGRAFÍAS (antes de iniciar la ejecución de la intervención, durante la ejecución de la intervención

incluyendo el cartel de inicio y tras la ejecución incluyendo placa final).
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• La publicidad y la comunicación son clave para conectar con las personas, transmitir mensajes y
generar impacto en los habitantes y turistas. Además, impulsan el reconocimiento de servicios y
fortalecen la identidad de las personas con sus entidades públicas ejecutoras de fondos MRR.

• Os animamos a poner en valor la comunicación de vuestros avances, la consecución de objetivos y
el trabajo que hacéis día a día para mejorar el turismo en vuestros municipios (por medio de notas
de prensa, actos, etc.).

Dudas concretas en materia de soportes de comunicación: CAU de la SGFE soporte@soportesgffee.zendesk.com

9. RECORDATORIO DE OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN

mailto:soporte@soportesgffee.zendesk.com
mailto:soporte@soportesgffee.zendesk.com


Noviembre 

• Informe de Seguimiento 
Mensual

• Informe de Estado de 
Actuaciones 

Diciembre

• Informe de Seguimiento 
Mensual

• Informe de Estado de 
Actuaciones 

Enero Febrero

10. CALENDARIZACIÓN DE PRÓXIMAS ENTREGAS

• Informe de Seguimiento 
Mensual

• Informe de Previsiones 
Trimestral

• Informe de Gestión 
Semestral

• Informe de Seguimiento 
Mensual

Mensual Trimestral Semestral Informe de Estado de 
Actuaciones

Remitir por correo en formato Excel 
en el plazo establecido  y subir a 

CoFFEE firmado

Remitir por correo y subir a CoFFEE
firmado

Remitir por correo y subir a CoFFEE
firmado

Remitir por correo firmado 

Cada mes Cada trimestre Cada seis meses Cada trimestre
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• Información general, guías y manuales: https://www.turisme.gva.es/es/prtr_turismo (Turisme Comunitat Valenciana fondos europeos)

• Aspectos transversales PRTR y CAU de la SGFE: https://soportesgffee.zendesk.com soporte@soportesgffee.zendesk.com

• CAU soporte incidencias en MINERVA: soporte.minerva@correo.aeat.es

• Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos y Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos: 
Planes.Sostenibilidad@mintur.es (Secretaría de Estado de Turismo. MINTUR)

• Etiquetas Climáticas etiquetasclimaticas@mintur.es y DNSH bzn-DNSH@miteco.es

• Buzón de consultas PSTD: ptstd_ext@turismecv.es

Guías de Turisme Comunitat Valenciana para las entidades ejecutoras de los 
subproyectos anidados Fecha

Guía de orientaciones para la gestión de subproyectos anidados a los subproyectos de Turisme 
Comunitat Valenciana

Actualizada y publicada en la 
web de TCV

Guía sobre obligaciones de comunicación, publicidad y difusión de las actuaciones incluidas en 
programas ejecutados por Turisme Comunitat Valenciana en el marco del PRTR-MRR

Actualizada y publicada en la 
web de TCV

11. INFORMACIÓN DE INTERÉS
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12.  PRESENTACIÓN DE ACTUACIONES FINALIZADAS

Integración de la fachada litoral turística en la 
estructura urbana: el corredor ecológico. 

Mitigación de los efectos contra el cambio 
climático en Cullera

Drones de vigilancia litoral de Oliva
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Gestión del Uso Público y Puesta en Valor del 
Parque Natural de la Serra d'Irta

Tótems informativos 24/7 en Espadán-Mijares
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Mejora del entorno urbano y peatonalización del 
centro de Alcossebre

Centro de Inspiración Turística de Vinaròs
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Nuevas atracciones de Saltapins en Morella

Intervención para la prevención y gestión del 
riesgo de incendios en Montanejos
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Equipamiento tecnológico en la tourist info de 
La Cala en Finestrat

Instalación de puntos de carga para vehículos 
eléctricos en Elche

28



Paseo de la Mejor Calzada en Elda

Senda peatonal de La Mata en Torrevieja
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Aprovechamos para invitarles a…

Formación de CoFFEE
Turisme Comunitat Valenciana

Microsoft Teams
30 de octubre de 2025

11:30 h
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Muchas gracias

ESPACIO DE CONSULTAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS: 
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